

盐城市应急管理局文件

盐应急〔2019〕31号

盐城市应急管理局关于 2018 年度 安全生产专项资金绩效评价情况的报告

市财政局：

2018 年，根据市政府《市级财政专项资金管理办法》，我局对照安全生产全年工作计划，围绕年初确定的安全生产专项资金使用安排，在财政部门的指导支持下，较好的完成了专项资金的申报及使用。现就 2018 年我局安全生产专项资金使用情况报告如下：

一、项目基本情况

1.项目基本概况。以《安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的宣贯落实为主线，强化“红线”意识，筑牢“底线思维”，坚持“依法治安”，进一步强化行政执法、安全培训和安监能力基层、基础和基本功“三基”

建设，提高事故隐患排查治理体系、标准化创建的运行实效，深化打非治违和专项整治，实现“双降、双控、一杜绝”（事故起数和死亡人数双下降、一般事故和较大事故双控制、杜绝重大以上事故）。根据《江苏省安全生产条例》要求，县级以上人民政府应当增加安全生产投入，设立了安全生产专项资金并纳入了年度预算。

2.实施主要过程。一是加强资金计划安排。针对财政部门安排的专项资金，严格预算管理，督促相关条线及时提出资金使用计划并按程序及时报财政部门审核；二是加强资金使用管理。保证资金使用的科学高效，针对安全生产标准化创建、社会化宣传、专项整治、专家检查等重点工作及时提出使用计划，推动工作的高效推进；三是加强资金使用的监督。所有资金使用前严格履行重大事项审议报备制度，按照财政部门要求履行采购审查程序，局党组会专题审议研究，同时向派驻纪检组报备。

3.项目绩效目标。加强风险防控，立足事前预防，更好地为基层企业和社会公众安全服务，防范和减少各类生产安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

二、资金支出情况

2018年我局计划申请安全生产专项资金700万元，实际申请407.96万元，其中2018年度五项重点工作考核奖励资金150万元；安全生产监管执法干部能力提升培训经费71.90万元；安全生产宣传、暗访暗查、综合执法演练、事故调查、专家检查、咨询评估专家费、安全生产警示教育馆建设、安全生产标准化制牌制证及运行质量审计等资金186.06万元。因安全生产标准化

制牌制证、事故调查、安全生产宣传费用等减少以及取消发放安全生产目标考核奖金，实际使用的专项资金比计划安排的少。

三、项目实施情况

（一）突出五项重点工作的推进。根据盐政安字〔2017〕12号文件精神，2017年市政府确定了安全生产标准化、隐患排查治理体系建设、行政执法、安全培训和基层安监能力建设等五项重点工作，落实政府、企业安全生产主体责任，促进各条线抓重点、抓难点、抓基层、抓基础，并每年对各县（市、区）五项重点工作完成情况进行考核并严格奖惩。2018年市政府安委会对照考核细则进行了严格考核，形成考核结果并报市政府确认后发放了考核奖金。

（二）有序开展各类安全生产检查督查。一是于5月20日至6月20日，成立化工、粉尘涉爆、冶金铸造、烟花爆竹、职业健康、执法等6个检查组，聘请省、市级专家11名，邀请记者参加，对各行业领域具有重大危险源、一定规模或有代表性的24个高危企业进行暗访检查。二是组织开展节假日及重点时段的安全生产大检查和专项督查，开展全市安全生产大检查大整治大落实专项行动和安全生产五大行动。三是组织开展了危险化学品综合治理、专项排查和停复产安全检查，积极履行安全生产综合监管职能，会同相关部门开展建筑施工、道路交通、大型商业综合体消防安全等专项整治和电气火灾、电动自行车消防等安全综合治理。四是开展执法“百日会战”行动，严厉打击各类安全生产非法违法行为。

（三）切实加强监管队伍建设。安全生产专题培训经费计划

安排了 90 万元。根据我局 2018 年培训计划安排，一是为提升我市工贸、职业卫生行业及行政许可工作人员业务素质水平，于 6、7 月份在四川大学举办了两期市、县（市、区）两级工贸、职业卫生行业及行政许可安监干部监管业务培训班，共培训人员 154 人；二是为进一步提升全市安监系统管执法水平，强化安全监管监察队伍建设，于 9、10 月份在首钢工学院举办两期市、县、镇（街道、园区）三级安全生产执法检查人员现场执法实务培训，共培训人员 130 人；三是为提高全市安全生产宣传教育水平，于 9 月份在苏州大学举办一期市、县（市、区）提供安全生产宣传教育水平安监干部业务培训班，共培训人员 70 人；四是为提高乡镇、开发区（园、区）分管安全生产领导的责任意识和法治水平，于 11 月份在盐城市委党校举办一期乡镇、开发区（园、区）分管安全生产的领导培训班、共培训人员 162 人。

（四）强化宣传教育，营造社会共治氛围。为全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于安全生产工作的重要思想，以“生命至上、安全发展”为主题，开展了安全文化进社区、进园区、进企业、进学校活动，安全生产暗访抽查活动。与电视台、报社及第三方单位合作，定期开展进行有针对性的宣传，提高全民安全意识。

（五）加强安全生产基础保障。一是根据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49）精神，对经省、市各有关部门公告达标企业颁发标准化证书和牌匾。2018 年对全市 1000 家通过评审企业发放了证书、铜牌并通过聘请第三方机构对全市安全生产

标准化达标的 100 家企业进行运行质量进行审计。二是组织专家开展安全设立审查、现场安全检查、建设项目“三同时”竣工验收和安全管理现状的评估、诊断等安全技术服务。三是加强执法规范化建设，加强执法队伍的实践演练，不断提升执法监察队伍整体素质和执法水平，于 10 月份开展全市第五届安全生产综合执法演练竞赛活动。为进一步提升全市危化品生产企业的事故预防应急处置能力，有效防范和应对事故灾难，市安委会于 12 月在江苏阜宁高新技术产业开发区盐城德安德新材料科技有限公司举行全市危险化学品生产企业安全生产应急救援综合演练。

四、项目绩效情况

（一）项目任务完成情况

1. 保证重点工作推进。4 月份市政府安委会对 2017 年度五项重点工作进行了考核，对前五名的地区进行奖励，合计奖金 150 万元。该奖金已由财政部门直接下达指标给获奖地区，奖励对落实政府、企业安全生产主体责任，促进各条线集中精力抓重点、抓难点、抓基层、抓基础促进作用很大，也有利于全市上下集中精力、突出重点，形成分级管理、分级负责、齐抓共管的工作合力。

2. 扎实推进综合治理，织密安全监管网络。全市安全专家暗访检查专项经费计划 50 万元，实际使用 16.24 万元。一是组织省市专家进行暗访暗查，排查隐患 309 条，并制作录像片公开曝光。二是组织开展全市安全生产大检查大整治大落实专项行动和安全生产五大行动，共检查企业 4 万多家次，排查各类隐患近 8 万项，关闭取缔企业 37 家，罚款 2267 万元。三是组织开展了危

险化学品综合治理、专项排查和停复产安全检查，积极履行安全生产综合监管职能，会同相关部门开展建筑施工、道路交通、大型商业综合体消防安全等专项整治和电气火灾、电动自行车消防等安全综合治理。四是开展执法“百日会战”行动。从8月起，集中100天推动完成全年事前执法计划数，突破重大案件，重点对危险化学品、非煤矿山、冶金、粉尘涉爆、烟花爆竹、建筑施工、其他工贸等7个行业领域、重点企业开展检查，全面排查治理各类事故隐患，加大事前处罚力度，关停企业16家。活动的开展进一步提高了事故隐患排查治理的深度和广度，帮助基层和企业解决安全生产难题。

3. 加强安全监管队伍建设。安全生产专题培训经费计划90万元，实际使用71.9万元。培训班的举办有力地提升了全市安全监管人员的安全生产监管能力和业务水平，打造了一支适应经济发展新常态，政治强、业务精、作风硬的高素质安全生产监管队伍。

4. 突出强化宣传教育，营造社会共治氛围。日常社会化宣传、“安全生产月”、安全文化建设等计划安排120万元，实际使用66.82万元。通过召开新闻发布会、举办广场集中宣传、在《盐阜大众报》开设“一把手话安全”专版、在盐城电台开设“安全生产之声”专栏等形式，利用网站、微信、户外大显示屏、商业楼宇视频等平台，广泛宣传安全生产法律法规和安全生产知识，安排安全宣传教育“七进”活动107场，参与微信普法答题活动的人数超过2.7万人。健全安全生产隐患举报，建立“信息收集-交办-反馈-督查”工作机制和举报奖励制度，全年累计收到意

见建议 88 条。通过每月定期发布、以案释法、事故后继追踪和执法检查现场报道等形式加大违法行为曝光力度，在市主流媒体和“安全盐城”微信公众平台等对各类安全生产问题隐患进行曝光，全市累计曝光企业 170 余家次。安全生产宣传教育系列活动的开展，提高了全民安全素质，进一步强化红线意识，树立底线思维，提高防灾减灾救灾能力，推动责任体系、防控体系、法治体系、保障体系建设，为坚决防范遏制重特大安全生产事故，严控较大事故，压减一般事故，促进全市安全生产形势持续稳定好转提供思想保证、精神动力和舆论氛围。

5. 保证工作有序进行。一是安全生产标准化挂牌制证、审计等费用 60 万元，实际使用 28.78 万元。完成对全市 737 家企业标准化牌证更换工作及 78 家企业标准化审计工作。进一步激励企业增强提高本质安全度的内在动力。二是安全生产咨询评估中心经费计划 20 万元，实际使用 13.53 万元。组织专家开展安全设立审查、现场安全检查、建设项目“三同时”竣工验收和安全管理现状的评估、诊断等安全技术服务，重在加强安全生产源头把关，提高安全生产技术保障能力。三是应急救援演练活动计划 30 万元，实际使用资金 28.89 万元。10 月份开展了全市第五届安全生产综合执法演练竞赛，加强安全生产执法队伍建设，提升了安监干部执法水平和实战能力。市安委会 12 月在江苏阜宁高新技术产业开发区盐城德安德新材料科技有限公司举行全市危险化学品生产企业安全生产应急救援综合演练，检验了危险化学品生产企业突发事件应急预案科学性、实用性，提升全市危险化学品生产企业的事故预防应急处置能力。

（二）项目经济性分析

2018年度安全生产专项资金财政预算安排700.00万元。全年实际成本支出低于预算的项目共有9个，项目实施总成本节约率达到41.72%。

（三）项目效益性分析

项目预期目标完成情况总体较好，考核评价的8个产出指标中完成目标任务的共有7个，占项目总数的87.5%，基本完成任务的有1个，占项目总数的1.25%，两项合计100%。项目实施后，2018年全市发生各类生产安全事故628起，同比减少85起，下降11.92%；死亡309人，同比减少53人，下降14.64%。为全市经济社会发展提供了安全稳定的环境。

五、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2018年度安全生产专项资金绩效评价得分为94分，等级为优秀。

六、有关建议

1.建立资金使用定期会商机制。由于安全生产工作的不确定性，导致各项计划外工作较多，对照年初专项资金预算安排需要进行及时调整，同时机构改革后应急管理新的职能大量增加，新业务、新要求导致一些突发性、临时性工作时常出现，建议根据新组建的应急管理部门工作实际，加强财政部门与应急管理部门的沟通，针对工作实际及时提出资金需求，确保资金安排的及时高效。

2.加大重点项目资金投入。大幅提升重大隐患排查及治理的财政专项资金投入比例，重点围绕安全生产信息化建设、社会化

宣传、基层安监队伍建设等基础性工作，加大投入力度，夯实安全生产基层基础工作。

3.加快资金审核拨付进度。专项资金审核流程过长使财政资金拨付不能及时到位，一定程度上影响了项目实施。建议及时拨付资金，保证项目如期进行，按时完成。

附件：绩效评价指标体系框架

盐城市应急管理局

2019年5月20日

附件

绩效评价指标体系框架

附件 1-1

| 一、项目基本情况 | | | | |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 安全生产专项资金 | | | |
| 部门(单位) | 盐城市安全生产监督管理局 | | | |
| 项目概况 | 《江苏省安全生产条例》：县级以上人民政府应当增加安全生产投入，设立安全生产专项资金，列入同级财政预算。 | | | |
| 项目起止 时间 | 计划开始时间 (年 月) | 2018 年 1 月 | 计划完成时间 (年 月) | 2018 年 12 月 |
| | 实际开始时间 (年 月) | 2018 年 1 月 | 实际完成时间 (年 月) | 2018 年 12 月 |
| 项目实际 进度 | 项目实施内容 | | 开始时间 | 完成时间 |
| | 1、五项重点考核 | | 2018 年 1 月 | 2018 年 6 月 |
| | 2、安全生产宣传 | | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
| | 3、安全评估中心人员经费 | | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
| | 4、安全生产应急救援演练经费 | | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
| | 5、安全专项检查专家费用 | | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
| | 6、安全生产标准化挂牌制证、审计 | | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
| | 7、安全生产专题培训 | | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
| | 8、安全生产目标考核奖金 | | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
| | 9、暗访检查费 | | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
| | 10、事故调查 | | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
| 备注 | | | | |

二、项目资金安排和使用情况 (20 分)

| 行次 | 评价内容 | | | | | | 备注 |
|-------------|-------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|----|
| | 指标 | 合计 | 市财政资金 | 配套资金 | 权重 | 自评分 | |
| (1) | 预算安排金额 | 700 | 700 | | —— | —— | |
| (2) | 实际到位金额 | 410.78 | 410.78 | | —— | —— | |
| (3) | 实际支出金额 | 407.96 | 407.96 | | —— | —— | |
| (4) | 资金到位率 | 59% | 59% | | 5 | 3 | |
| (5) | 资金使用率（支出进度） | 58% | 58% | | 5 | 3 | |
| (6) | 资金安排合理性 | | —— | —— | 5 | 4 | |
| (7) | 部门等非直接用于专项的经费所占比重 | | | | 5 | 5 | |
| (8) | 资金支出主要构成 | 主要支出内容（经济科目） | | 计划支出数 | 实际支出数 | (实际数-计划数)/计划数 | 备注 |
| | | 合计 | | 700 | 407.96 | | |
| | | 1. 五项重点考核奖及安全生产目标考核奖 | | 220 | 150 | | |
| | | 2. 安全生产宣传费 | | 120 | 66.82 | | |
| | | 3. 安全生产专题培训费 | | 90 | 71.9 | | |
| | | 4. 评估中心人员经费、标准制证费、专家检查费 | | 130 | 67.37 | | |
| | | 5. 应急救援演练 | | 30 | 28.89 | | |
| | | 6. 暗访检查费 | | 50 | 16.24 | | |
| 7. 事故调查费 | | 60 | 6.74 | | | | |
| 得分小计 | | ————— | | 20 | 15 | | |

1、资金到位率=第(2)行÷第(1)行，资金使用率=第(3)行÷第(1)行。

2、资金到位率和资金使用率自评分按实际比率乘权重之积得分。

3、资金安排合理性评分：为体现资金使用计划合理科学性，建议如下评分：实际与计划差额所占计划数的比重小于或等于10%，得满分；大于10%的，根据实际斟酌评分；超过50%的，原则上不得分，有特殊情况的，需提供书面材料，根据实际斟酌评分。

4、部门等非直接用于专项的经费所占比重评分：按权重*(1-比重)酌情得分。

| 三、项目组织实施情况（30 分） | | | | | | | |
|--|---------|---|--|----|--------|-----|----|
| 评价内容 | | | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①制定或具有相应的业务管理制度和审批流程的,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
| | | | ②业务管理制度合法、合规、完整,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
| | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 | ①遵守相关法律法规、业务管理规定和审批流程等,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
| | | | ②项目调整及支出调整手续是否完备,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
| | | | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
| | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
| ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | | | 2 | 完成 | 2 | | |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
| | | | ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
| | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
| | | | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,项目的重大开支是否经过评估认证,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
| | | | ③符合项目预算批复或合同规定的用途,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
| | | | ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不得分,否则得满分 | 2 | 完成 | 2 | |
| | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | ①已制定或具有相应的监控机制,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
| | | | ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,得满分,否则根据实际斟酌扣分 | 2 | 完成 | 2 | |
| 得分小计 | | | ————— | 30 | | 30 | |

| 四、项目绩效情况（50 分） | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------|--------------|----|--|
| 评价内容 | | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备注 | |
| 项目产出 | 实际完成率 | 安全生产目标考核 | 是否按照考核目标、考核细则（2 分），考核结果是否通报（3 分） | 5 | 按文件完成考核任务 | 5 | |
| | | 五项重点工作考核 | 是否按照考核目标、考核细则（2 分），考核结果是否通报（3 分） | 5 | 按文件完成考核任务 | 5 | |
| | | 安全生产宣传 | 安全宣传活动是否覆盖 90%（5 分） | 5 | 完成各项宣传活动 | 5 | |
| | | 暗访检查活动 | 是否 100%完成 24 家重点企业暗访检查 | 2 | 完成 24 家 | 2 | |
| | | 应急救援演练活动 | 应急救援水平是否提高（2 分） | 2 | 11 月份完成 | 2 | |
| | | 安全生产咨询评估中心经费 | 是否 100%完成企业安全审查、检查、评估任务 | 3 | 完成审查、检查、评估任务 | 3 | |
| | | 安全生产标准证书铜牌 | 是否完成 1000 家企业标准化考核及审计 | 3 | 已完成制证 737 家 | 2 | |
| | | 安全生产专题培训费 | 是否完成 420 人次培训、是否能够提高安全监管人员的执法水平 | 5 | 明显提高 | 5 | |
| | 社会效益 | 企业安全标准化建设 | 规模以上企业和高危企业标准是否全覆盖 | 5 | 全覆盖 | 5 | |
| | | 营造“关爱生命关注安全”环境氛围 | 安全环境氛围是否加强（3 分） | 3 | 环境氛围明显提高 | 3 | |
| | | 提高安全生产技术保障能力 | 安全生产技术保障能力是否提高（5 分） | 5 | 明显提高 | 5 | |
| | | 全市安全生产事故 | 事故起数、人员死亡人数是否下降 | 5 | | 5 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 不低于 90% | 2 | | 2 | |
| 得分小计 | | ————— | 50 | —— | 49 | | |
| 总分 | | ————— | 100 | —— | 94 | | |
| 评价等级 | | ————— | — — | —— | 优秀 | | |

1、本表各项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，同时根据个性化指标情况进行权重设置。

2、绩效评价等级标准分为：优秀、良好、合格、较差四个等级，其中：优秀在 90 分以上；良好在 75-89 分之间；合格在 60-74 分之间；较差在 60 分以下。

| 五、2018 年度项目（任务）完成情况 | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|---------|--------|------------|---------|--------|------------|-----------------------|
| 序号 | 具体项目 （任务）名称 | 计划 | | | 实际 | | | 备注 |
| | | 完成时间 | 数量 | 金额 （万元） | 完成时间 | 数量 | 金额 （万元） | |
| 1 | 五项重点考核奖 及安全生产目标 考核奖 | 2018.06 | 11 家 | 220 | 2018.05 | 11 家 | 150 | 安全生产 目标考核 奖取消 |
| 2 | 安全生产宣传 | 2018.12 | 全市 | 120 | 2018.12 | 全市 | 66.82 | 含警示教 育馆费用 10 万元 |
| 3 | 安全评估中心人 员经费 | 2018.12 | 4 人 | 20 | 2018.12 | 4 人 | 13.53 | |
| 4 | 安全生产应急救 援演练经费 | 2018.11 | 2 次 | 30 | 2018.11 | 2 次 | 28.89 | |
| 5 | 安全专项检查专 家费用 | 2018.12 | 800 人次 | 50 | 2018.12 | 420 人次 | 25.06 | |
| 6 | 安全生产标准化 挂牌制证、审计 | 2018.12 | 1000 家 | 60 | 2018.12 | 737 家 | 28.78 | |
| 7 | 安全生产专题培 训 | 2018.10 | 6 次 | 90 | 2018.10 | 6 次 | 71.9 | |
| 8 | 事故调查 | 2018.12 | 12 件 | 60 | 2018.12 | 12 件 | 6.74 | |
| 9 | 暗访检查 | 2018.10 | 24 家 | 50 | 2018.08 | 24 家 | 16.24 | |

| 六、部分评价指标解释 | | |
|--------------|---|--|
| 指标名称 | 指标解释 | 指标说明 |
| 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 |
| 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | |
| 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 |

盐城市应急管理局办公室

2019年5月20日印发
